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1 Johdanto 
1.1 Työn tausta 
Insinöörityön tilaaja on Caverion Industria Oy, joka tuottaa teollisuuden asennus- ja kun-
nossapitopalveluita. Yrityksen tärkeimpiä liiketoiminta aloja teollisuudessa ovat energia- 
ja prosessiteollisuus. 
Insinöörityön lähtökohta on yrityksen Projektipalvelut-liiketoimintaryhmän työmaiden 
pienhankintojen selvitystyö ja toimintatapojen kehitys. Nykyisellään työmailla teh-
dään paljon pientarpeiden noutoja suoraan toimittajilta työmaahenkilökunnan suoritta-
mina. Noudot lisäävät kustannuksia ja vievät aikaa, koska aina tavaraa noudettaessa 
itse työmaalla tehtävä työ ei etene tehokkaasti. Pientarpeiden noudot aiheuttavat myös 
paljon summaltaan vähäisiä laskuja, joiden käsittely aiheuttaa laskutuksessa ylimää-
räistä kuormitusta. 
Projektien materiaalitarpeiden hankinta tapahtuu yleisesti yrityksen keskitetyn hankin-
tayksikön kautta. Hankintayksikkö suorittaa ostotilauksen käyttämällä useimmiten yrityk-
sen sopimustoimittajia. Toimitus tapahtuu joko toimittajan tai hankintayksikön järjestä-
mällä kuljetuksella suoraan työmaalle. 
Pientarpeiden tapauksessa normaali tilauskäytäntö voi olla kuitenkin liian kankea ja hi-
das. Pientarpeiden ajankohtaa on myös vaikea ennustaa ja tarpeet ovat usein hyvin kii-
reisiä. Tällöin normaalin hankintakanavan käyttö ole mahdollista, vaan tuotteita on läh-
dettävä hakemaan suoraan toimittajilta. 
Työmaat ovat käynnissä usein lähes vuorokauden ympäri, mutta hankinnassa työsken-
tely tapahtuu vain normaaleina työaikoina noin kello 08 – 16.  Normaalin työajan ulko-
puolella ilmeneviä kiireellisiä materiaalitarpeita ei pysty tilaamaan keskitetyn hankinnan 
kautta. Caverion Industria Oy:n Projektipalveluissa ei ole aikaisemmin suoritettu kartoi-
tusta työmaanpienhankintojen noudoista. 
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1.2 Tavoitteet ja toimintatavat 
Insinöörityön tavoitteena on Projektipalveluiden työmaiden tuottavuuden parantami-
nen pienentämällä hankintakustannuksia sekä tehostamalla ajankäyttöä. Työssä pyri-
tään vähentämään työmaahenkilöstön suorittamien pientarpeiden noutotilausten mää-
rää. Kehitetään menetelmiä, joissa työmaanoutoja ei tarvitse enää suorittaa, mutta tuot-
teet saadaan silti työmaan käyttöön ajallaan ja kustannustehokkaasti. 
Työn lähtökohta on kartoittaa tuotteita, joita työmailta nykyään joudutaan lähtemään nou-
tamaan, sekä noudettavia tuotemääriä. Työ aloitetaan tekemällä nykytila-analyysi käyt-
tämällä puolistrukturoitua kyselyä, sekä haastattelemalla työmaa-/projektihenkilöä. 
Kyselyn ja haastatteluiden tarkoituksena on selvittää, mitkä tuotteet työmaahenkilöstön 
mielestä aiheuttavat nykyään eniten ongelmia ja mitä työmailta joudutaan noutamaan. 
Haastateltavat työskentelevät projektien työmaiden parissa päivittäin, joten he tietävät 
kokemuksesta parhaiten nykyisen tilanteen. 
Kyselyn ja haastatteluiden tulosten perusteella määritetään tuotteet, joiden hankintaa 
täytyy kehittää. Tuotteiden tilausmäärät selvitetään tutkimalla yrityksessä käytössä ole-
vien toiminnanohjausjärjestelmien tilaus-/laskutuskantoja. Järjestelmien avulla selvite-
tään kunkin projektin työmaille hankittujen ongelmallisten pientarpeiden määriä. 
Kun nykytila-analyysi on tehty, pystytään selvittämään kustannustehokkain toimintamalli 
noutojen korvaamiseksi. Työssä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja pientarvikkeiden hankin-
nan hoitamiseksi. 
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1.3 Caverion Industria Oy 
Työ tullaan toteuttamaan Caverion Industria Oy:lle joka on osa kansainvälistä Caverion 
konsernia, jossa Caverion Industrian päätoimialana on teollisuuslaitosten prosessiput-
kistojen asennus ja kunnossapito. Yritys on erityisesti panostanut laitosten kokonaisval-
taiseen, koko elinkaaren kestävään palveluntarjontaan. 
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja ener-
giatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. (1.) 
Caverion Industria toimii kaikilla merkittävillä teollisuuden aloilla, tärkeimpinä mm. ener-
gia-, prosessi-, petrokemian-, laiva- ja puunjalostusteollisuudet. 
Yritys esivalmistaa ja asentaa erilaisissa teollisuuslaitoksissa käytettäviä höyry- ja pro-
sessiputkistoja ydinosaamisalueenaan voimalaitosten tai muiden teollisuuslaitosten kor-
kea- ja matalapainehöyryputkistot. 
1.3.1 Yrityksen historia 
Caverion-konserni perustettiin kesäkuussa 2013 YIT:n eri liiketoimintojen jakautuessa 
erillisiksi yhtiöikseen. YIT:stä irtautuneet kiinteistötekniikan- ja teollisuudenpalvelut muo-
dostivat oman Caverion-konserninsa. 
Caverionin teollisuuden osaamisella on pitkä historia YIT:n yrityshankintojen kautta, te-
ollisuuden osaaminen juontaa juurensa Oy Huber Ab:lle joka on perustettu jo vuonna 
1879 Helsingissä. 
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1.3.2 Konepajatoiminta 
Caverionilla on Suomessa kaksi toimivaa konepajaa, jotka ovat Ylivieskassa ja Leppä-
virralla. Konepajoilla voidaan valmistaa esivalmisteita Caverionin omiin projekteihin, tai 
ne myyvät esivalmistusta ulkopuolelle. 
Konepajojen tuotevalikoimaan sisältyvät putkistoesivalmisteet sekä muut putkiston osat 
ja tämän lisäksi myös massatornit ja paineastiat: 
 supistuskartiot 
 puolipallopäädyt 
 t-kappaleet 
 putket ja putkistot 
 säiliöt ja kolonnit 
 massatornit 
 paineastiat 
 tulistimet 
 ekonomaiserit ja luvot 
Konepajoilla on käytössään monia menetelmiä putkistokomponenttien valmistukseen: 
 kylmätaivutus 
 induktiotaivutus 
 kuumakäsittely  
 kuumamuovaus 
 kuumasinkitys 
 pintakäsittely 
Konepajojen tuotanto on jaettu karkeasti käsiteltävän materiaalin mukaan, Ylivieskan ko-
nepaja on keskittynyt hiiliteräksiin ja erityisen kuumakestäviin materiaaleihin ja Leppä-
virran konepaja pelkästään austeniittisiin materiaaleihin. Konepajojen tuotevalikoima ja 
valmistusmenetelmät eroavat myös toisistaan. 
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Ylivieskan konepajalla tehdään mm. putkistoesivalmisteita sekä induktiotaivutuksia. 
 Tuotantotilaa 13 500 m2 
 Kapasiteetti 200 000 miestyötuntia / vuosi 
 Korkeapaineputkistoesivalmisteet 
 Putkimoduulit 
Leppävirralla valmistetaan mm. austeniittisia putkia ja putkistoja, massatorneja ja pai-
neastioita. 
 Tuotantotilaa 5 900 m2 
 Kapasiteetti 70 000 miestyötuntia / vuosi 
 Tankit ja säiliöt 
 Esivalmisteet 
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1.3.3 Caverionin taloudellinen asema 
Caverion konserni kuuluu Euroopan johtaviin teollisuusalan yrityksiin. Caverionilla on toi-
mipisteitä 12 maassa ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä Käpylässä. 
Konsernissa työskentelee n.17 000 ihmistä, näistä Caverion Industria Oy:ssä työskente-
lee n. 5 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli n. 2,44 miljardia euroa. 
Taulukko 1. Caverionin avainlukuja (1.) 
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2 Hankintatoimi 
Hankintatoimella tarkoitetaan perinteisesti yrityksen materiaalihankintaa ja materiaalivir-
tojen hallintaa. Nykyaikana hankintaan on alkanut sisältyä yhä enemmän myös toimimi-
nen alihankkijoiden kanssa, sekä näiden kanssa tehtävät alihankintasopimukset. 
Hankintojen osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta on usein hyvin merkittävä. Hankin-
tatoimi on tärkeä osa yrityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. 
2.1 Materiaalihankinta 
Materiaalihankinnassa on perinteisesti pyritty kahteen perustavoitteeseen: 
1. palvelutason ylläpitäminen 
2. hankintojen kustannustehokkuus. 
Palvelutason ylläpidolla tarkoitetaan, että hankitut tuotteet ovat laadultaan ja vaatimuk-
siltaan asiakkaan tai yrityksen oman valmistuksen vaatimustason mukaisia. Tämän li-
säksi tärkeää on vaaditun toimitusajan toteutuminen. 
Tuotteiden toimitusten on oltava määrältään sekä laadultaan sovitun aikataulun sekä 
vaaditun tason mukaisia. 
Kustannustehokkuus on toinen tärkeä tekijä, joka hankinnassa on otettava huomioon. 
On pystyttävä löytämään toimittaja, joka kykenee alhaisimmilla kustannuksilla toimitta-
maan tuotteet palvelutason vaatimissa puitteissa. Hankinnan kokonaiskustannukset ei-
vät kuitenkaan synny pelkästä materiaalikustannuksista. Ostettavien materiaalien hin-
nan lisäksi kustannuksia kertyy myös itse oston kustannuksista sekä materiaalin kulje-
tuksesta ja varastoinnista syntyvistä kustannuksista. 
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Yrityksen ostotoiminnot olisikin järkevää keskittää yhden hyvin organisoidun ja selkeästi 
johdetun hankintayksikön alle. Tällöin myös yrityksen materiaalivirtojen yhdistämisestä 
saatava volyymi pystytään parhaiten hyödyntämään toimittajien kanssa hintoja neuvo-
tellessa. 
Hankintayksiköllä on myös tärkeä tehtävä ylläpitää ja kehittää vanhoja toimittajasuhteita 
sekä tätä kautta pyrkiä neuvottelemaan entistä parempia sopimusehtoja. Lisäksi hankin-
nan on jatkuvasti seurattava markkinoiden kehittymistä, etsiä uusia kilpailukykyisiä toi-
mittajia sekä uusia hankintalähteitä. 
Hyvin hoidetulla ja organisoidulla hankinnalla pystytään myös merkittävästi vähentä-
mään yrityksen varastointikustannuksia. Hankintayksikön on oltava hyvin tietoinen yri-
tyksen muiden yksiköiden materiaalitarpeista sekä niiden ajankohdista, jolloin ylimää-
räistä varastointia pystytään välttämään. 
Materiaali-, kuljetus- ja varastointikustannuksien lisäksi kustannuksia kertyy esimerkiksi 
materiaalivirheiden ja -puutteiden aiheuttamista kustannuksista, sekä reklamoinnista ai-
heutuvista kustannuksista. Yleensä reklamaatiot hoitaa nimenomaan hankintayksikkö. 
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2.2 Alihankinta ja tilaajavastuu 
Alihankinnalla tarkoitetaan yrityksen kolmannelta osapuolelta ostamia palveluja, joilla 
voidaan pyrkiä täydentämään joko yrityksen omia resursseja, tai vaihtoehtoisesti hank-
kimaan erikoisosaamista yrityksen oman ydinosaamisalueen ulkopuolelta. 
Nykyaikana useiden yritysten keskittyessä yhä vahvemmin ydinosaamisalueisiinsa, on 
niiden usein kannattavampaa toteuttaa yrityksen pääosaamisalueen ulkopuoliset tehtä-
vät alihankintana kolmannen osapuolen toimesta. 
Materiaalin kuljetukset ovat yksi toiminnan osa-alue, joka yleisesti ostetaan alihankin-
tana kuljetusyhtiöiltä. 
Yrityksen työkuorma voi myös olla hyvin vaihtelevaa tai vuodenajoista riippuvaa. Ali-
hankkijoita hyödyntämällä pystytään tehokkaasti kasvattamaan yrityksen omia resurs-
seja suuremman työkuorman aikana, työkuorman vähentyessä voidaan alihankintaa vä-
hentää. Tällöin yrityksen kiinteät kustannukset pystytään pitämään matalampina mata-
lamman työkuorman aikana. 
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Suomessa lain mukaan on työn tilaajan vastuulla selvittää, että käytetty alihankkija täyt-
tää lakisääteiset velvoitteensa työnantajana, sekä että kaikki alihankkijana käytettävän 
yrityksen tiedot ovat ajan tasalla ja kunnossa. 
Alihankkijan toimittamat tiedot ja todistukset saavat olla tilaushetkellä korkeintaan 3 kuu-
kautta vanhat. Vaadittuja tietoja voivat olla muun muassa: (6) 
 selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin 
sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 
 kaupparekisteriote 
 selvitys onko yritys maksanut verot 
 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta sekä eläkevakuu-
tusmaksujen suorituksesta 
 selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista. 
 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
 rakennusalalla selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämi-
sestä. 
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2.3 Hankintojen luokittelu ja ostoportfolio 
Hankintoja pystytään luokittelemaan monella eri tavalla riippuen yrityksen tavoitteista ja 
tarpeista. Yleisesti hankinnat voidaan luokitella aina suoriin ja epäsuoriin hankintoihin. 
Suoriin hankintoihin lasketaan tuotteet tai palvelut, jotka kuuluvat suoraan yrityksen tuo-
tantoon. Esimerkkejä suorista hankinnoista ovat muun muassa materiaalit, alihankinta 
asennuspalveluissa tai esivalmistuksessa sekä muut tuotannossa vaadittavat kom-
ponentit. 
Epäsuoriin hankintoihin kuuluvat yrityksen muut hankinnat, jotka eivät ole suoraan teke-
misissä yrityksen tuotteen tai palvelun tuottamisessa. Näitä voivat olla erimerkiksi IT-
palveluiden, toimistotarvikkeiden tai yrityskiinteistöjen huoltopalveluiden hankinta sekä 
työ- ja turvavarusteet. 
Muuten hankintoja voidaan luokitella materiaaliryhmän, käyttötarkoituksen, volyymien tai 
hankintakanavien perusteella. 
2.3.1 Tuotekategoria 
Hankinnat on mahdollista luokitella kategorioihin esimerkiksi tuoteryhmittäin tai palveluit-
tain. Tämmöisessä luokittelussa etuina ovat hankintojen seuranta, joka pystytään toteut-
tamaan tarkasti tuoteryhmittäin. 
Jokaiselle kategorialle voidaan myös nimetä ostaja, joka on oman tuoteryhmänsä paras 
asiantuntija. Täten voidaan varmistaa paras hankintaosaaminen. 
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2.3.2 Kriittisyys 
Hankintoja voidaan luokitella sen mukaan, miten kriittinen tuotteen toimitus on esimer-
kiksi tuotannon toiminnalle. Jonkin tuotteen myöhästyminen ei välttämättä aiheuta tuo-
tannossa suurtakaan viivettä, kun taas toisen kriittisemmän materiaalin puute voi pysäyt-
tää tuotannon täysin aiheuttaen yritykselle suuret kustannukset. 
Kriittisiä tuotteita kutsutaan myös pullonkaulatuotteiksi. Pullonkaulatuotteissa saatavuu-
den varmistaminen ja toimitusvalvonta ovat tärkeässä roolissa. 
2.3.3 Taloudellinen merkittävyys ja abc-analyysi 
Hankintojen taloudellisen merkittävyyden mukaan luokiteltaessa voidaan hyödyntää 
80/20-ajattelua eli Pareto-tyyppistä kertymäjakaumaa, jossa esimerkiksi 20 % nimik-
keistä kattaa 80 % kustannuksista. Näiden tuotteiden kustannustehokas hankinta mää-
rittelee suuressa määrin koko hankinnan kustannustehokkuutta. 
Tässä luokittelumallissa voidaan käyttää niin sanottua ABC-analyysiä, jossa tuotteet luo-
kitellaan kolmeen ryhmään A, B ja C niiden tärkeyden perusteella. 
ABC-luokittelussa A ja B ryhmän tuotteet aiheuttavat valtaosan kustannuksista, mutta 
kattavat pienen osan yrityksen tuotteista. Toisin sanoen AB – ryhmän tuotteet ovat vo-
lyymituotteita, joita kulutetaan suuria määriä. Näissä tuoteryhmissä pyritään rakenta-
maan hyviä toimittajasuhteita, ja tätä kautta saamaan tuotteiden yksikkökustannukset 
mahdollisen edulliseksi. 
C-luokan tuotteisiin voi kuulua valtaosa yrityksen nimikkeistä, mutta ostovolyymit sen 
sijaan ovat pieniä. C-tuotteiden kohdalla saatavuus on usein hyvä ja toimittajavaihtoeh-
toja on paljon. Tämän ryhmän tuotteita kutsutaan myös ns. tavallisiksi tuotteiksi. 
C-tuotteiden ostotapahtuma tulee pyrkiä rakentamaan mahdollisimman toimivaksi ja vä-
hän kuormittavaksi. Näin voidaan välttyä ylimääräisiltä kustannuksilta, joita aiheutuu 
mm. ostojen ja laskunkäsittelyn yhteydessä. C-ryhmän tuotteiden hankinnassa kannat-
taa pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi sähköisiä tilauksia sekä sähköistä laskutusta. 
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2.3.4 Strateginen merkitys 
Strategisesti merkittävät tuotteet ovat tuotteita, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä, joi-
den saatavuus on hankalaa sekä toimitusajat pitkiä. Tuotteet ovat usein myös hyvin tark-
kaan spesifioituja ja yksittäiseen kohteeseen suunniteltuja tuotteita, jolloin toimittajan löy-
täminen voi olla vaikeaa. 
Tämmöisten tuotteiden hankintaan voi sisältyä suuria riskejä tuotteen yksilöllisyyden ta-
kia. Läheinen yhteistyö materiaalitoimittajan kanssa onkin tärkeää, jotta pystytään takaa-
maan onnistunut toimitus. 
Tuotteille voidaan luoda ostoportfolion mukaan omat hankintastrategiat sekä -kanavat. 
 
Kuva 1. Ostoportfolion mukaiset tuoteryhmät (4.) 
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2.3.5 Reaktiivinen / proaktiivinen hankinta 
Hankintatoimi voi olla yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan reaktiivista eli materi-
aalitarpeen syntyessä tämä tarve pyritään paikkaamaan mahdollisimman pian. Reaktii-
visessa hankinnassa materiaalia ei varastoida suuria määriä, vaan materiaalit hankitaan 
tarpeen mukaisesti. 
Toinen tapa hoitaa hankintaa on pyrkiä ennakoimaan materiaalitarpeita, varastoimalla 
niitä etukäteen. Varastoimalla pyritään välttämään tilanne, jossa materiaalin saamisen 
viivästyminen aiheuttaisi töiden tai tuotannon seisahduksen. Materiaalin varastointi kui-
tenkin aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka tulee ottaa huomioon. 
Hankinta on harvoin puhtaasti kumpaakaan edellä mainituista mallista, vaan ennemmin-
kin jotain näiden kahden mallin väliltä, riippuen yrityksen tarpeista. 
Suurissa tuotantolaitoksissa pyritään hankkimaan isompia eriä proaktiivisesti, jolloin 
säästöä syntyy myös suurempien tilauserien tuomien paljousalennuksien kautta. 
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2.4 Hankintastrategia 
Hankintastrategialla pyritään määrittämään yrityksen tavoitteita materiaalihankinnan 
suhteen. Strategiassa määritetään miten, mistä ja milloin yrityksen tuotteita hankintaan. 
2.4.1 Toimittajien määritys 
Hankinta strategian tärkeä osa on määrittää käytetyt toimittajat sekä toimittajien määrä. 
Strategia määrittää milloin hankinnat toteutetaan kilpailutuksella, tai missä tapauksissa 
hankinnat ohjataan yrityksen mahdollisille sopimustoimittajille, jolloin pystytään hyödyn-
tämään suurempien materiaalivirtojen paljousalennuksia. 
2.4.2 Ostaa / Valmistaa -strategia 
Yrityksen tulee strategiassaan määrittää, mitkä tuotteet on viisainta hankkia markkinoilta 
ostamalla, ja mitkä tuotteet valmistaa itse. Tähän päätökseen vaikuttavat yrityksen omat 
työvoimakustannukset, markkinahinnat sekä tuotteelta vaaditut ominaisuudet. 
2.4.3 Kansainväliset hankinnat 
Kansainvälisessä hankinnassa myös ulkomaisten hankintakanavien käyttö määritetään 
hankintastrategiassa. Pyritäänkö käyttämään kotimaisia toimittajia vai hankitaanko tuot-
teet ulkomaisilta toimittajilta ja mistä päin. Ulkomaisien hankintojen yhteydessä täytyy 
huomioida materiaalihintojen lisäksi usein korkeammat toimituskustannukset, toimitus-
riskit, sekä se täyttävätkö ulkomaisen toimittajan tuotteet asetettuja vaatimuksia. 
2.4.4 Hankintasopimukset 
Yllä mainittujen tavoitteiden lisäksi hankintastrategiassa voidaan määritellä hankintaso-
pimusten tekemisiin liittyvät asiat. Näitä ovat mm. toimittajat joiden kanssa hankintaso-
pimuksia solmitaan, mitä osa-alueita ja ajanjaksoja sopimukset kattavat. Strategiassa 
määritetään myös miten sopimuksia hallitaan. 
16 
  
3 Logistiikka 
Logistiikalla tarkoitetaan yleisesti yrityksen materiaalivirtojen hallintaa ja ohjaamista, aina 
materiaalin alkulähteiltä valmiiseen tuotteeseen asti asiakkaalle, tai yrityksen omaan 
käyttöön. 
Logistiikan perinteisesti keskeisiksi osa-alueiksi voidaan luokitella materiaalien varas-
tointi ja kuljetus. Näiden lisäksi logistiikkaan sisällytetään usein myös tieto- ja rahalii-
kenne. Osa-alueiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan toimitusketjuksi (Supply 
Chain). 
Logistiikan päätavoitteet voidaan laskea samaksi kuin hankintatoiminnassa, tavoitteena 
on saada toimitettua tuotteita kustannustehokkaasti haluttuun aikaan ja määränpäähän, 
palvelutaso ja vaatimukset ylläpitäen. Voisikin sanoa että yksi materiaalihankinnan ta-
voitteista on yrityksen toimivan logistiikan järjestäminen ja kehittäminen. 
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3.1 Logistiikan toimitusketju 
Toimitusketjulla kuvataan verkostoa, joka koostuu yrityksen asiakkaiden ja toimittajien 
kytköksestä toisiinsa eri jakeluverkostojen kautta. 
Yrityksen toimitusketjuun kuuluvia osapuolia voivat olla esimerkiksi toimittajat, asiakkaat, 
tukkurit, valmistajat, sekä myös toimittajien ja valmistajien toimittajat. 
Mitä suoremmaksi toimitusketju pystytään rakentamaan, eli mitä vähemmän välikäsiä 
ketjusta löytyy, sitä kustannustehokkaammaksi toiminta voidaan tehdä. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että harvemmin tarvittavia ja tukkuliikkeestäkin nopeasti saatavilla olevia tuot-
teita ei kannata lähteä hankkimaan suoraan valmistajilta. Tällöin tuotteiden yksikköhinnat 
voivat kasvaa merkittävästi. 
Toimitusketjun rakennetta tuleekin tarkastella yrityksen toimialan ja tarpeiden mukaan, 
mitä tuotteita kannatta hankkia suoraan valmistajilta ja minkä tuotteiden kohdalla hyö-
dynnetään tukkuliikkeiden varastoja. 
Toimitusketju kattaa tavaroiden ja tuotteiden kulun yrityksen eri toimittajilta, joko suoraan 
asiakkaille tai yrityksen omaan jalostukseen. Tämän lisäksi toimitusketju sisältää myös 
raha- ja tietoliikenteen eri organisaatioiden välillä. 
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Toimitusketjun hallinta, SCM (Supply Chain Management) on yrityksen logistiikan tär-
keimpiä tehtäviä. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja prosessien valvonnalla yritys pystyy 
luomaan asiakkaille lisäarvoa, ja täten parantamaan kilpailukykyään. 
Ketjun toimiva rakenne takaa yrityksen tavaran- ja tiedonkululle luotettavan toiminnan. 
Toimitusketjua kannattaakin pyrkiä jatkuvasti kehittämään paremmaksi, jolloin mm. ris-
kienhallinta paranee ja kustannuksia pystytään ennakoimaan paremmin. 
Toimitusketjua voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä materiaalitoimitusten ja -kulje-
tusten seurantaa, parantamalla tiedonkulkua sekä tunnistamalla hyvissä ajoin kriittisim-
mät kohteet. 
Lähimmissä toimittajasuhteissa voidaan rakentaa myös yhteisiä käyttöjärjestelmiä hel-
pottamaan logistiikan eri osioita, esimerkiksi tavaranvastaanottoa ja tilausten tai tilaus-
vahvistusten lähettämistä. 
Yrityksen asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tiedon jalostaminen, sekä tiedon toi-
mittaminen materiaalitoimittajille hyvissä ajoin, takaavat materiaalitoimitusten sujumisen 
aikataulun mukaan. 
Tärkeää toimitusketjun hallinnassa on kaikkien eri organisaatioiden välinen toimiva yh-
teistyö sekä toiminnan läpinäkyvyys. 
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3.2 Toimituksen vaiheet 
Materiaalitoimituksen logistiikka rakentuu useammasta vaiheesta. Toimitus alkaa jo tie-
tovirtojen vaihdolla asiakkaiden ja toimittajien kesken. Tuotteiden tilauksen jälkeen siir-
rytään materiaalien toimitusvaiheeseen ja -valvontaan. 
Toimituksen logistiikan vaiheet voidaan yleisesti jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan 
(kuva 2). 
 
Kuva 2. Logistiikan vaiheet yrityksessä (3.) 
Tulologistiikkaan kuuluvat alkuvaiheen hankintatoimen tehtävät, eli tilaukseen liittyvät 
tietovirrat ja myös itse tavaranvastaanotto, tarkastus ja varastointi. 
Sisälogistiikkaa on yrityksessä tapahtuva materiaalijalostus tai kokoonpanotyö. 
Lähtölogistiikka sisältää mm. materiaalin pakkauksen ja kuljetuksen eteenpäin. siihen 
sisältyy myös paluulogistiikka. 
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Toimituksen logistiikan kolmeen vaiheen yhteyteen voidaan lisätä niihin liittyvät tieto- ja 
rahavirrat (kuva 3). 
 
Kuva 3. Yrityksen materiaali-, tieto- ja rahavirrat 
Toimituksen jälkeen yrityksellä voi olla materiaalin-, tiedon- tai rahaliikenteen vaihtoa 
muun muassa reklamaation johdosta tapahtuvissa palautuksissa. 
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3.3 Logistiikan ohjaus 
3.3.1 Varasto-ohjattu logistiikka 
Logistiikka voi olla varasto-ohjattua, jolloin materiaalia varastoidaan ja uuden materiaalin 
valmistus tapahtuu varastoa täydentämällä. 
Varasto-ohjausta käytetään tyypillisesti tuotteissa joiden tuotannon läpivientiajat ovat pi-
dempiä kuin vaaditut toimitusajat, tuotteiden kysyntä on hankalasti ennakoitavaa sekä 
kulutus vaihtelevaa. Näissä tilanteissa tuotteita tai tuotteen esivalmisteita varastoimalla 
pystytään varautumaan äkillisesti kasvavaan kysyntään. 
Varasto-ohjausta käytetään myös tasoittamaan kausiluonteisten tuotteiden kysynnän 
piikkejä. Tuotteita valmistetaan hiljaisen kysynnän aikana valmiiksi varastoihin, jotka pur-
kautuvat, kun kysyntä kasvaa. 
3.3.2 Tilausohjattu logistiikka 
Tilausohjatussa logistiikassa tuotteiden valmistus tapahtuu aina tilauksesta, eikä tuot-
teita varastoida valmiiksi puskurivarastoihin. 
Tilausohjatussa toiminnassa tyypillisiä perusmalleja ovat tilauksesta valmistus, tilauk-
sesta kokoaminen tai tilauksesta suunnittelu (5, s.53). Tilauksesta tuotettavat tuotteet 
ovat usein hyvin yksilöityjä ja asiakaskohtaisia. Tuotteet ovat arvokkaita tai sitovat toi-
mittajan tuotantoa, eikä niitä täten kannata valmistaa varastoon. 
Tilausohjaus on tyypillistä projektiliiketoiminnassa, jossa tuotteet ovat vaihtelevia ja yk-
silöityjä tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisia aloja ovat muun muassa laiva- ja konepa-
jateollisuudet. 
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3.4 Lean-ajattelu 
Lean-ajattelulla pyritään synkronoimaan tuotantoa niin, että saatavilla olisi aina oikeita 
tuotteita oikeaan aikaan. Järjestelmässä pyritään pääsemään eroon kaikista turhista 
työvaiheista, jotka eivät tarjoa lisäarvoa lopulliseen tuotteeseen (12). Lean on toimiva 
ratkaisu varsinkin teollisessa tuotannossa ja sen suunnittelussa. 
3.4.1 Lean-ajattelun kahdeksan ”turhuutta” 
1. Ylituotanto aiheuttaa suuria ylimääräisiä kustannuksia, koska turhien tuotteiden tuot-
tamiseen käytettyä työtä ei pystytä hyödyntämään. 
2. Tuotannossa ei tulisi esiintyä ajanhukkaa, vaan kaikki aika tulisi käyttää ns. jalosta-
vaan työhön. Kaikki työvaiheet jotka eivät tarjoa lisäarvoa lopputuotteelle tulisi pyrkiä 
karsimaan. Työmaan noudot ovat erinomainen esimerkki turhasta työstä. 
3. Kuljetus ei tarjoa tuotteelle lisäarvoa joten ylimääräisistä ja tarpeettomista kuljetuksista 
tulisi pyrkiä eroon. 
4. Tuotantoprosessia tulisi jatkuvasti pyrkiä kehittämään niin, että jokainen työvaihe olisi 
jalostavaa työtä. Jos prosessiin sisältyy ylimääräisiä työvaiheita, näistä tulisi pyrkiä 
eroon. 
5. Varastointi aiheuttaa kustannuksia ja liiallisesta varastoinnista tulisikin pyrkiä eroon, 
ihanteellisessa tilanteessa varastointia ei harrasteta ollenkaan vaan tuotanto toimii synk-
ronoidusti vaiheesta toiseen. 
6. Liialliset työvaiheet aiheuttavat turhia kustannuksia ja läpimenoajan pitenemistä. Työn 
järkeistämisellä ja suunnittelulla pystytään turhista työvaiheista luopumaan. 
7. Laatupoikkeamat tuotannossa heikentävät tuotannon läpimenoaikaa, aiheuttavat yli-
määräisiä kustannuksia sekä heikentävät mahdollisesti toimintavarmuutta. Tuotannossa 
tulisi pyrkiä aina minimoimaan kaikki laatupoikkeamat sekä ratkaisemaan ongelmat, 
jotka poikkeamia aiheuttavat. 
8. Työntekijöiden osaamiskapasiteetin käyttämättä jättäminen. 
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3.4.2 Lean-ajattelun hyödyt 
Lean-mallilla pystytään tehostamaan tuotannon tai toiminnan läpivientiaikaa, sekä teke-
mään toiminnasta tehokkaampaa. Ennen kaikkea Lean toimii turhien työvaiheiden kar-
simisessa ja tuotannon suunnittelussa. Kun tuotannon läpimenoajat lyhenevät ja laatu 
paranee, myös kustannukset putoavat. 
Työmaahankinnoissa Lean-ajattelua kannattaa soveltaa erityisesti turhien työvaiheiden 
karsimiseksi hankintaprosessissa. Parhaita keinoja tähän ovat sähköisten järjestelmien 
hyödyntäminen sekä hyvä työnsuunnittelu, jossa huomioidaan hyvissä ajoin tulevat ma-
teriaalitarpeet. 
Työmailla on käytännössä välttämätöntä käyttää jonkin tasoista varastointia. Varastota-
sot tulisi kuitenkin suunnitella niin, ettei niistä aiheudu turhia kustannuksia. 
  
24 
  
4 Varastointi 
Varastointi on yksi logistiikan keskeisimmistä osa-alueista, joka vaikuttaa suuresti koko 
logistiikan toimitusketjun toimintaan ja tehokkuuteen. 
Varastoinnilla pystytään turvaamaan yrityksen toimituskykyä sekä kytkemään yhteen yri-
tyksen eri tuotantoprosesseja (4, s. 445). Tämän lisäksi varastoinnilla pystytään vastaa-
maan asiakkaiden toimitusaikavaatimuksiin, sekä kausittaisiin kysynnän vaihteluihin. Ly-
hemmillä toimitusajoilla saavutetaan parempi palvelutaso, jolloin yrityksen kilpailukyky 
voi parantua. 
Yrityksen täytyy harkita, kuinka suurta varastoa on kannattavaa pitää, koska varastointi 
aiheuttaa aina kustannuksia ja sitoo pääomaa. Nykyään yrityksen toimitusketjussa pyri-
tään minimoimaan varastoinnin kustannuksia välttämällä turhaa varastointia. Varastota-
son määrityksessä pyritään saavuttamaan haluttu palvelutaso mahdollisimman pienin 
kustannuksin. 
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4.1 Varastojen luokittelu 
Varastoja voidaan luokitella niiden käyttötarkoituksen tai sisällön perusteella. Varastossa 
voidaan säilyttää valmiita tuotteita myyntiin tai materiaaleja tuotantoa varten. 
Teollisessa tuotannossa materiaalien varastointi on usein välttämätöntä tuotannon kes-
keytymättömyyden takaamiseksi, tuotannon eri vaiheissa olevilla varastoilla on erilaiset 
tehtävät. Erilaisia varastoja ovat esimerkiksi puskurivarastot, välivarastot, kuljetuksesta 
johtuvat varastot ja tukkuliikkeiden varastot. 
Puskurivarastot toimivat toimituskyvyn varmistajina. Tuotantoprosessin ollessa pitkä ja 
vaaditut toimitusajat lyhyitä, on käytännöllistä varastoida joko valmiita tuotteita tai puoli-
valmisteita, joista pystytään lyhyellä läpäisyajalla valmistamaan lopputuotteita asiakkaan 
käyttöön. 
Välivarastointia tapahtuu, kun tuotannon eri vaiheet toimivat eri nopeudella. Jos halutaan 
että tuotanto pysyy katkeamattomana, on hitaamman prosessin tuotteita valmistettava 
varastoon. Tuotteiden välivarastointi eri prosessien välillä kuitenkin tuo turhia kustannuk-
sia sekä pidentää läpäisyaikaa. Prosessit tulisikin suunnitella niin, ettei ylimääräistä vä-
livarastointia tapahdu. 
Tuotannon varastojen lisäksi varastointia tapahtuu myös kuljetusten johdosta. Tuotteet 
varastoidaan pakkausta ja lähetystä varten lähettämöön. Myös materiaalia vastaanotet-
taessa tuotteet voidaan varastoida myöhempää keräilyä varten. 
Tukkuliikkeet varastoivat materiaalia suuriin keskusvarastoihin, joista tuotteita pystytään 
toimittamaan nopealla aikataululla ja korkeaa palvelutasoa ylläpitäen. Varastointikustan-
nukset ovat tukkuvarastoissa korkeat, mutta suurien tilauserien johdosta materiaalihin-
nat voivat olla hyvinkin alhaisia. 
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4.2 Varastoinnit kustannukset 
Materiaalin varastointi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia(taulukko 2). Nykyään yritykset 
pyrkivätkin kehittämään logistiikkaansa suuntaan, jossa varastokokoja pystytään pienen-
tämään ja tilaus-toimitusprosessien aikajännettä vastaavasti lyhentämään. Varastoinnin 
vähentämisessä voidaan hyödyntää niin kutsuttua Just In Time (JIT) -periaatetta, jolloin 
materiaali pyritään toimittamaan määränpäähän juuri tarvittuun aikaan. 
Taulukko 2. Varastoinnin kustannukset varaston arvosta (4. s.444) 
 
Varastointikustannusten minimoinnin riskinä on vastaavasti puutekustannusten kasvu. 
Puutekustannukset voivat muodostua toimitusviivästyksistä materiaaleille, joita ennen 
varastoitiin yrityksen omasta toimesta. 
Materiaalipuutteet ja niistä johtuvat kustannukset syntyvät viivästyksistä, jotka voivat joh-
taa tuotantokatkoksiin tai tuotantosuunnitelman muutoksiin, joissain tapauksissa voidaan 
myös joutua käyttämään kalliita pikatoimituksia. 
Jossain tapauksessa materiaalin puutteesta johtuva viivästys tuotannossa voi johtaa vii-
västyssakkoihin, jotka voivat olla taloudellisesti hyvinkin merkittäviä. 
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Varastotaso vaikuttaa suoraan varastointi- ja puutekustannuksiin (kuva 4). Varastotason 
kasvaessa myös varastointikustannukset kasvavat, puutekustannusten sen sijaan pie-
nentyessä. Tärkeää on löytää oikea varastotaso, jolla pystytään ylläpitämään yrityksen 
määrittelemä palvelutaso, mutta jossa varastointi- sekä puute kustannukset olisivat mi-
nimaaliset. 
 
 
Kuva 4. Varastotason vaikutus kustannuksiin (4) s.445 
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5 Kuljetusten toimitusehdot 
Kuljetuksia voidaan järjestää käyttämällä useampia eri ehtoja, jotka määrittävät toimitta-
jan ja vastaanottajan vastuita ja tehtäviä kuljetuksen järjestämisessä. Kuljetusten kan-
sainväliset toimituslausekkeet on määritelty Incoterms 2010 lausekekokoelmassa. 
Toimituslauseke koostuu kolmikirjaimisesta lyhenteestä joka on peräisin lausekkeen 
englannin kielisestä nimestä. Käytettyjä toimituslausekkeita ovat mm. EXW, FCA, CPT, 
CIP, DAT, DAP ja DDP. 
EXW (ExWorks) Noudettuna, materiaalitoimitus tapahtuu noudettuna myyjän tiloista esi-
merkiksi lastauslaiturilta. Myyjä asettaa materiaalin saataville mutta ei vastaa tavaran 
kuormaamisesta eikä kuljetuksesta. 
FCA (Free At Carrier) Vapaasti rahdinkuljettajalla, materiaali toimitus tapahtuu noudet-
tuna myyjän tiloista, kun myyjä on luovuttanut materiaalin rahditsijalle. Myyjä vastaa ta-
varan kuormaamisesta mutta ei kuljetuksesta. 
CPT (Carriage Paid To) Rahti maksettuna, materiaali toimitus tapahtuu noudettuna myy-
jän tiloista, kun myyjä on luovuttanut materiaalin rahditsijalle. Myyjä vastaa tavaran kuor-
maamisesta, ja on maksanut rahdin nimettyyn osoitteeseen. 
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Kuljetus ja vakuutus maksettuna, materiaali toimi-
tus tapahtuu noudettuna myyjän tiloista, kun myyjä on luovuttanut materiaalin rahditsi-
jalle. Myyjä vastaa tavaran kuormaamisesta, ja on maksanut rahdin sekä kuljetusvakuu-
tuksen nimettyyn osoitteeseen. 
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DAT (Delivered At Terminal) Toimitettuna terminaaliin, materiaali toimitus tapahtuu kun 
materiaali on toimitettu purettuna nimettyyn terminaaliin myyjän toimesta. Myyjä vastaa 
tavaran toimituksesta, kunnes tavara on purettu terminaaliin. 
DAP (Delivered At Place) Toimitettuna määränpäähän, materiaali toimitus tapahtuu kun 
materiaali on toimitettu nimettyyn määränpäähän. Myyjä vastaa tavaran toimituksesta 
määränpäähän asti. Asiakas vastaa ajoneuvon purkamisesta. 
DDP (Delivered Duty Paid) Toimitettu tullattuna, materiaali toimitus tapahtuu kun mate-
riaali on toimitettu tullattuna nimettyyn määränpäähän. Myyjä vastaa tavaran toimituk-
sesta määränpäähän asti sekä mahdollisista huolinta-muodollisuuksista. Asiakas vastaa 
ajoneuvon purkamisesta. 
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6 Caverion Industria Oy:n hankinnat 
Caverion Industria Oy:n projektipalveluissa projektihankinnat tekee keskitetysti hankin-
taosasto, myös isommat työmaahankinnat suorittaa hankintatoimi. 
Alle 5 000 euron hankinnat voidaan järjestää työmaan toimesta itsenäisesti. Hankinnan 
arvon ylittäessä 5 000 euroa täytyy hankinta aina hyväksyttää ennen tilausta hankinta-
henkilöstöön kuuluvalla. 
Projektista riippuen hankinnoissa voidaan käyttää yrityksen sopimustoimittajia kilpailut-
tamatta hankintoja erikseen. Tämä on yleisempää varsinkin kotimaan pienemmissä han-
kinnoissa. Merkittävät hankinnat kilpailutetaan poikkeuksetta. 
6.1 Ostotilaukset 
6.1.1 V10-toiminnanohjausjärjestelmä 
Caverion Industria Oy:ssä on käytössä V10-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta 
luodaan myös ostotilaukset. Järjestelmästä voidaan seurata eri projektien materiaalita-
pahtumia, sekä hakea toimittajakohtaisia tietoja toteutuneista ostoista tai toimitusajoista. 
Ostotilaukset voidaan tulostaa järjestelmästä PDF - muotoon ja lähettää toimittajalle säh-
köpostitse. Yrityksellä on myös valittujen sopimustoimittajien kanssa käytössään sähköi-
set tilausjärjestelmät, jolloin tilaus voidaan lähettää suoraan V10:stä, tällöin myös tilaus-
vahvistukset kirjautuvat automaattisesti V10:iin. 
Yrityksen käytännön mukaisesti kaikki materiaalihankinnat tulee kirjata V10:iin. Kirjaus 
tehdään normaalisti tilausvaiheessa, mutta erikoistapauksissa, kuten kiirenoudoissa 
V10-kirjaus voidaan tehdä myös jälkikäteen tilausvahvistusta tai hyväksyttyä laskua vas-
taan. 
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Normaali tilausprosessi on kuvan 5 mukainen. Työmaalta tulee hankintaosastolle han-
kintapyyntö. Pyynnön saatuaan hankinta hoitaa kilpailutuksen ja oston, tarkastaa toimit-
tajan tilausvahvistuksen, sekä vastaa toimituksen valvonnasta. Työmaan tehtävänä on 
hoitaa materiaalin vastaanottotarkastus ja kirjata materiaalit vastaanotetuiksi V10:iin. 
Vastaanottokuittausta V10:ssä kutsutaan saavuttamiseksi. 
 
Kuva 5. V10-ostotilausprosessi 
Kun tuotteet on saavutettu V10-järjestelmään ajallaan, eikä toimituksessa ole ollut huo-
mautettavaa, sekä lasku vastaa V10-tilausta, ei kohtia 7 ja 8 tarvitse suorittaa, vaan las-
kut voidaan siirtää suoraan maksuun saapuneiksi kuitattujen määrien mukaisesti. 
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6.1.2 Työmaan noutotilaus 
Työmaan noutotilausten yhteydessä ei aina ole mahdollisuutta tehdä V10-tilausta etukä-
teen, vaan tuotteet käydään noutamassa suoraan toimittajalta. Noutotilauksen yh-
teydessä ilmoitetaan tilausviitteinä yrityksen nimi, työnumero sekä noutajan nimi. 
V10-tilaus luodaan saatua vahvistusta tai kuittia vastaan, tai myöhemmin hyväksyttyä 
laskua vastaan. Koska materiaalihankinnoissa vaaditaan järjestelmässä oleva V10-tilaus 
jotta lasku voidaan siirtää maksuun, tulisi työmaiden ja projektien kiinnittää noutotilaus-
ten suhteen erityistä huomiota siihen, että tilaukset tehdään ajallaan V10:iin. 
Puuttuvan V10-tilauksen johdosta lasku voi päästä erääntymään. Se aiheuttaa turhia 
kustannuksia. 
 
Kuvasta 6. nähdään miten hankintaosaston osuus tilausprosessissa pienenee noutoti-
lauksen yhteydessä ja miten työmaan vastuut kasvavat. 
 
Kuva 6. Noutotilausprosessi 
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Noutotilauksessa on työmaan itsensä vastuulla hoitaa myös V10-kirjaukset. Ajoittain 
tämä voi olla työmaalle hyvin kuormittavaa, sekä kirjaus virheherkkää.Tämä voi johtaa 
helposti laskujen erääntymisiin. Hankintaosasto auttaa tarvittaessa V10-kirjausten teke-
misessä, mutta tämä ei ole yleinen käytäntö. 
Jos tilaus on kirjattu V10:iin ja saavutettu oikein ennen laskun saapumista, ei noutotilaus 
aiheuta ylimääräisiä kustannuksia enää laskun käsittelyssä. 
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6.1.3 Noutotilaus sähköisellä tilausjärjestelmällä 
Caverion Industria Oy:llä on käytössä joidenkin sopimustukkureidensa kanssa sähköi-
nen tilausjärjestelmä (kuva 7), jolloin noutotilauksia ei tarvitse erikseen kirjata V10:iin 
eikä saavuttaa, vaan tilaus ja saavutus kirjautuvat automaattisesti noudon yhteydessä 
kuvan 7 mukaisesti. 
 
Kuva 7. Sähköinen noutotilausprosessi 
Materiaalia noudettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen että tarvittavat tiedot kirjautuvat 
oikein toimittajan järjestelmään. Jos annetuissa tiedoissa tai niiden kirjauksessa on ta-
pahtunut virheitä, saa hankintaosasto asiasta virheilmoituksen. Tällöin virhe joudutaan 
korjaamaan hankintaosaston toimesta käsin. Mahdollisia virheitä voivat olla esimerkiksi 
väärin kirjoitettu tai puutteellinen työnumero. 
Materiaalin noutotilausten yhteydessä tulee ehdottomasti pyrkiä käyttämään toimittajia 
joiden kanssa on olemassa sähköinen tilausjärjestelmä. Tällä pystytään karsimaan te-
hokkaasti ylimääräisiä kuluja, joita tilausten ja laskujen käsittely aiheuttaa. 
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6.2 Kuljetusten järjestäminen 
Caverion Industria Oy:n kuljetuksien järjestäminen vaihtelee riippuen siitä, onko kyse 
kotimaan- vai ulkomaankuljetuksista. 
6.2.1 Kotimaankuljetukset 
Kotimaan normaalit kuljetukset pyritään järjestämään materiaalitoimittajien kautta, jolloin 
pystytään yksinkertaistamaan toimintaa ja vähentämään työkuormaa. Kotimaan projekti- 
ja erikoiskuljetukset järjestetään ja kilpailutetaan keskitetysti hankintaosaston kautta. 
Myyjän järjestäessä toimituksen tilauksen toimitusehtoina käytetään useimmiten ehtoja 
DAP, CIP tai CPT. 
6.2.2 Ulkomaan kuljetukset 
Ulkomaan kuljetukset järjestetään yleisesti hankinnan toimesta. Hankintaosasto kilpai-
luttaa vuosittain yrityksen käyttämät kuljetusyhtiöt ja päivittäisissä kuljetuksissa käyte-
tään kuljetussopimuksissa sovittua hinnastoa. Kuljetussopimukset eivät kuitenkaan si-
sällä suurempien projektikokonaisuuksien kuljetuksia, vaan ne kilpailutetaan aina erik-
seen. 
Hankinnan järjestäessä kuljetuksia tilauksen toimitusehtoina käytetään useimmiten eh-
toja EXW tai FCA myyjästä riippuen. 
Pienempiä tuotteita saatetaan myös pyytää toimittamaan myyjän toimesta, jolloin toimi-
tusehto on useimmiten ehtoja CPT tai DAP. 
  
36 
  
7 Työmaahankintojen nykytilanne 
Caverion Industrian Projektipalveluiden työmailla järjestetään nykyään suhteessa kaik-
kiin tilauksiin paljon pienhankintoja. Kaikkia materiaalitarpeita ei pystytä aina ennakoi-
maan niin, että tarvittavat materiaalit olisivat jatkuvasti saatavilla työmailla. 
Usein hankintaosasto hoitaa myös pientilaukset. Suuri pientilausten määrä voi kuormit-
taa ja ruuhkauttaa hankinnan toimintaa. Tällöin esimerkiksi isompien projektikokonai-
suuksien hankintoihin tai kilpailutuksiin keskittyminen voi olla hankalampaa. 
Hankintaosasto tilaa pientilaukset kuvan 5 prosessin mukaisesti. Hankintaan käytetään 
sopimustoimittajia. Tilaukset tehdään sähköisesti aina kun tämä on mahdollista. 
Erittäin kiireellisissä tilauksissa käytetään myös kuriiriliikkeitä kuljetukseen, jolloin kulje-
tuksen hinta suhteessa tilauksen arvoon voi olla erittäin suuri. 
Osan pienhankinnoista projektit ja työmaat pystyvät hoitamaan myös itsenäisesti ilman 
hankinnan osallistumista. Tämä kuitenkin kuormittaa ja vie aikaa projektinhoidon tehtä-
viltä sekä altistaa virheille tilauksessa. 
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7.1 Haastattelut 
Projektihenkilöstölle järjestetyistä haastatteluissa (liite 2) oli tavoitteena saada heidän 
näkemyksensä nykytilanteesta sekä listata mistä pienhankintojen ongelmat johtuvat. 
Aluksi projekti- ja työmaahenkilöstölle lähettiin haastattelulomake (liite 1) sähköpostitse. 
Lomakkeella pyrittiin selvittämään yleisesti miten vastaajat ovat järjestäneet pientarvik-
keiden hankintaa nykyään ja minkälaisia kustannuksia pienhankinnat aiheuttavat. 
Lomakkeen vastauksista saatujen tietojen jälkeen valikoitiin projekteja tarkemman tut-
kinnan kohteeksi ja näiden projektien avainhenkilöitä haastateltiin henkilökohtaisesti. 
Haastatteluissa kävi ilmi että projekteissa tehdään paljon noutotilauksia. Tämä pystytään 
myös toteamaan projektien tilaushistorioista. Noutotilaukset taas aiheuttavat paljon yk-
sittäisiä laskuja, joiden käsittely on hyvin kuormittavaa. 
Yhtenevä mielipide oli että pienhankinnat koetaan erittäin hankaliksi ennakoida. Työ-
maalla tapahtuu suunnittelussa paljon muutoksia sekä lisäyksiä, joihin varautuminen en-
nalta on vaikeaa. Tästä syystä materiaalitäydennykset tehdään usein vasta tarpeen il-
maantuessa. 
Työmaan alkaessa tarvitaan heti alusta alkaen suuri valikoima erilaisia työkaluja ja tar-
vikkeita. Näiden hankinta aiheuttaa paljon työtä, koska erilaisia tarvikkeita on määrälli-
sesti hyvin paljon. Projektin on huolehdittava, että jokaisella työntekijällä on työhön vaa-
dittavat ja tarvittavat työkalut sekä suojavarusteet. Tämä vaatii projektilta paljon paneu-
tumista ja huolellista läpikäymistä työmaata aloittaessa. 
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Työmaalla tapahtuvien pienhankintojen järjestämisessä merkitsevää on työmaan sijainti. 
Työmaan sijaitessa kaupunkien keskustan välittömässä läheisyydessä on ollut helpompi 
hyödyntää paikallisten tukkureiden myymälöitä. Yleensä voimalaitoksia rakennetaan lä-
hemmäs asutusalueita ja kaupunkien välittömään ympäristöön. Tällöin on helppoa ja 
jopa kannattavaa hyödyntää lähellä sijaitsevan tukkurin laajoja varastoja sen sijaan, että 
työmaalla järjestettäisiin suurimittaista omaa varastointia. Toisissa projekteissa työmaat 
ovat sijainneet syrjäisemmässä paikassa kaukana kaupunkien keskustoista. Näiden pro-
jektien työmaat ovat yleensä prosessiteollisuuden tuotantolaitoksia joita ei rakenneta lä-
helle asutusta. Tällöin noutomatkat voivat olla pitkiä ja aiheuttaa suuria kustannuksia. 
Haastatteluista ilmeni, että toisilla työmailla noutotilausten järjestäminen oli ollut helposti 
järjestettävissä tukkurin läheisyyden vuoksi. Kuitenkin laskujenkäsittelyn kuormittavuus 
ja pientarpeiden ennakointi olivat asioita jotka tuottivat ongelmia kaikilla työmailla. 
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7.1.1 Noutotilaukset 
Työmailta suoritetaan paljon noutotilauksia, jotka kuluttavat jalostavaa työaikaa ja ai-
heuttavat monesti ylimääräisiä ja tarpeettomia kustannuksia laskujen käsittelyn johdosta. 
Noutotilausten laskut yleensä käsittelee ja hyväksyy projektipäällikkö. Suuremmissa pro-
jekteissa laskuja voi kertyä kymmeniä tai jopa satoja, mikä tekee käsittelystä hyvin kuor-
mittavaa projektinhoidon kannalta. 
Noutotilauksia joudutaan usein suorittamaan varsinkin työmaan loppuvaiheessa. Tällöin 
monesti on myös paine saada työmaa valmiiksi, joten noudoista aiheutuva työajan me-
netys osuu juuri pahimman kiireen kohdalle. 
7.1.2 Työmaavarastot 
Työmailla on yleisesti käytössä kontti- tai telttavarastoja, riippuen työmaan koosta sekä 
kestosta. Pienemmillekin työmaille järjestetään konttivarastointia. Usein pientarvikkeita 
säilytetään omassa kontissaan. 
Työmaiden varastointi toimii kuitenkin nykyään yleensä tarveohjatusti, eikä yleisesti ole 
käytössä puskurivarastoja yllättäviä materiaalitarpeita varten. 
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7.2 Pientilauksia aiheuttavat materiaalit 
Työssä tutkittiin paljon yrityksen tilaushistoriaa ja tilauksia, jotka voidaan arvoltaan luo-
kitella pientilauksiksi. Tarkastelemalla pientilausten sisältämiä ostorivejä, voitiin todeta 
että suuren osan pienhankinnoista aiheuttavat pienet putkistomateriaalit ja erilaiset työ-
maatarvikkeet. 
Putkistomateriaaleista pientilauksia aiheuttavat pääsääntöisesti nimellismitaltaan alle 
DN250 putkenosat. Putkenosia ovat muun muassa putkikäyrät, supistuskappaleet, t-
haarat sekä laippamateriaalit. Muita putkistomateriaaleja ovat putkistoliitosten tarvikkeet, 
kuten tiivisteet ja kiinnikkeet. 
Toinen suuri pientilauksia aiheuttava materiaaliryhmä ovat erilaiset käyttötyökalut ja suo-
javarusteet. Näihin sisältyvät ovat mm. laikat, poranterät, hitsauslisäaineet, hitsausmas-
kien suojat ja suojakäsineet. 
Kaikki pientilauksia aiheuttavat tuotteet ovat pääosin tukkuliikkeiden hyllytuotteita ja hel-
posti saatavilla. 
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8 Esimerkki projektin hankinnoista 
8.1 Työmaan toiminta ja hankintojen jakautuminen projektissa 
Esimerkkiprojektin työmaalla oli käytössään pientarvikekontti mutta varastossa ei pidetty 
ylimääräisiä materiaaleja. Äkilliset pientarpeet käytiin noutamassa tukkuliikkeestä, jonka 
kanssa on käytössä sähköinen tilausjärjestelmä. 
Noutotilauksia aiheuttivat enimmäkseen työkalu- ja suojavarusteiden hankinnat. 
Projektin aikana työmaalla tarvittavat pientarpeet pystyttiin hoitamaan sopimustoimitta-
jan webshopin kautta sähköisesti. Projekti teki tilauksen toimittajalle sähköisesti ja tuot-
teet olivat työmaalla käytettävissä pääosin seuraavana arkipäivänä. 
Kuvasta 8 nähdään että projektin tilauksista noin 42 % oli arvoltaan vähäisempiä pienti-
lauksia. Noutotilauksia oli noin 14 % ja sähköisesti tehtyjä tilauksia noin 13 % kaikista 
tilauksista. 
 
Kuva 8. Projektin tilaukset ajalla tammikuu 2013 – heinäkuu 2014 
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Varsinkin työmaan loppuvaiheessa pientilaukset työllistivät projektia lähes päivittäin. Ky-
seisessä projektissa tilaaminen kuitenkin hoitui toimittajan webshopin kautta pääosin 
muun työn lomassa. 
Pientilaukset kattoivat suuren osan projektin kaikista tilauksista ja myös noutotilausten 
osuus on huomattava. Projektissa kuitenkin pystyttiin hyödyntämään sähköisiä tilausjär-
jestelmiä, joiden ansiosta tilaus- ja laskujenkäsittelyn kuormitus väheni. 
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8.2 Tilauskustannukset 
Noutotilaukset aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia projektille menetetyn työajan muo-
dossa. Noutotilauksista menetettynä työaikana aiheutuneet ylimääräiset kustannukset 
projektille olivat suuruudeltaan noin 8000 – 9500 euroa. Ajallisesti tämä vastaa yhden 
työntekijän puolentoista kuukauden työpanosta. 
Pientilauksien sisältöä tutkittiin hakemalla V10:stä rivikohtaisia tietoja pientilauksista 
(taulukko 3). Tiedoista selvisi, että pientilauksia aiheuttavista materiaaleista suurin osa 
aiheutuu nimellismitaltaan alle DN250 olevista putkenosista tai suoraan niihin liittyvistä 
materiaaleista. 
 
Taulukko 3. Pienten putkistomateriaalien osuus pientilausten ostoriveistä. 
Muita suurempia kokonaisuuksia pientilausten riveistä aiheuttivat työkalumateriaalit jotka 
kattoivat ostoriveistä noin 22 %, sekä erilaiset putkinipat ja kartioliittimet, jotka kattoivat 
noin 10 % riveistä. 
Listatut tuotteet kattavat noin 70 – 80 % kaikista pientilauksia aiheuttaneista nimikkeistä, 
joten niiden hankintaa kehittämällä pystytään tehokkaasti pienentämään pientilausten 
määrää. 
Nouto- ja pientilaukset aiheuttivat projektille yhteensä 10 000 – 15 000 euron ylimääräi-
set kustannukset johtuen menetetystä työajasta ja toimituskustannuksista. Summa vas-
taa suuruudeltaan n. 3 % projektin materiaalihankintojen arvosta. 
Varastoinnin teoreettiset kustannukset kyseisille materiaaleille olisivat vain noin 50 % 
tilauskustannuksista. Varastotasoa nostamalla pystyttäisiin myös palvelutasoa nosta-
maan. 
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9 Kehityskohteet 
9.1   Havaitut kehityskohteet 
Nykytila-analyysin tuloksina tunnistettiin neljä ongelmaa, joiden ratkaisemiseksi alettiin 
miettimään vaihtoehtoja: 
 pien- ja noutotilausten suuri määrä 
 pientarpeiden vaikea ennakointi 
 laskujenkäsittelyn kuormittavuus 
 materiaalitarpeet työmaata aloittaessa 
 
9.2 Analyysi ja päätelmät 
Yrityksen tilaus- ja laskutustietojen perusteella pystyttiin määrittelemään tuotteet ja ma-
teriaaliryhmät, jotka aiheuttavat eniten pientilauksia. 
Materiaalilistoja tutkimalla ja vertailemalla pystytään toteamaan, että pienhankintoja ai-
heuttavat materiaalit ovat luonteeltaan kappaleessa 2.3 kuvatun ostoportfoliomallin rutii-
nituotekategorian mukaisia. Teorian määritelmän mukaisesti ostonimikkeitä ja hankinta-
tapahtumia on paljon ja tuotteet ovat helposti saatavilla. Tuotteiden ostovolyymit ovat 
vähäisiä, ja rahallinen painoarvo on pieni suhteessa kaikkiin hankintoihin. 
Kyseisen kategorian tuotteiden hankinnassa tärkeintä on pyrkiä yksinkertaistamaan han-
kintaprosessia, jotta hankinnasta tulisi mahdollisimman vähän kuormittavaa. Tätä kautta 
hankinnasta saadaan tehokkaampaa ja ostotapahtuman kustannukset pidettyä alhai-
sempina. 
Tehokkain tapa hankintojen yksinkertaistamiseksi on suosia yrityksen sähköisiä toimit-
tajia. Heidän kanssaan käytössä olevien yhteisten järjestelmien ansiosta tilausprosessi 
on nopeaa sekä tarve laskujen käsittelylle vähäistä. Sähköisesti tilaamalla saadaan 
myös tilaustapa-alennusta. Alennus määräytyy toimittajien kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti. 
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Työmailla tulisi varmistaa, että henkilöstöllä on tiedossa sähköisten tilausten hyödyt sekä 
toimittajat, joiden kanssa järjestelmät ovat käytössä. 
Lean-ajattelun periaatteiden mukaisesti, hankinta- ja tilausprosessista tulisi pyrkiä karsi-
maan kaikki turhat työvaiheet. Tavoitteena on oltava saada materiaalit työmaalle pienim-
mällä mahdollisella vaivalla kustannukset minimoiden. 
Pientilaukset täytyisi joko saada automatisoitua erittäin pitkälle tai pientilausten määrää 
täytyisi pystyä merkittävästi pienentämään. 
Noutotilauksia työmaalta tulisi suorittaa vain tilanteissa, jolloin nouto pystytään suoritta-
maan hyvin läheltä ja pienillä kustannuksilla. Useimmilla työmailla tämän ei tulisi olla 
missään nimessä normaalikäytäntö vaan tarpeita tulisi pyrkiä ennakoimaan. Jos noutoja 
joudutaan suorittamaan, täytyisi myös ehdottomasti käyttää toimittajia, joiden kanssa on 
käytössä sähköinen noutotilaustilausjärjestelmä. 
Tämä yksinkertaistaa tilausten ja laskujen käsittelyprosessia ja tuo tätä kautta säästöjä. 
Lisäsäästöjen syntymiseksi tulisi tulevaisuudessa myös kartoittaa uusia toimittajia säh-
köisen tilausjärjestelmän piiriin. 
9.2.1 Varastotasot 
Työmailla ei nykyään ole käytössä puskurivarastoja, joissa säilytettäisiin ylimääräisiä 
materiaaleja. Yrityksen tilaushistoriasta voidaan todeta, että varastotasot eivät nykyisel-
lään ole riittäviä vastaamaan yllättäviin välittömiin materiaalitarpeisiin. 
Yhtenä ratkaisuna olisi nostaa käytössä olevien konttien varastotasoa, jolloin puutekus-
tannusten määrää olisi mahdollista pudottaa kuvan 4 mukaisesti. Varastotason nosto 
kuitenkin kasvattaa varastointikustannuksia. 
Yrityksen varastoinnin lisääminen myös taistelee Lean-ajattelun teoriaa vastaan. Tavoit-
teena on rakentaa prosessit niin, ettei varastoinnille ole tarvetta. Varastotason nosto tuo 
mukanaan aina ylimääräisiä kustannuksia, joista Lean -ajattelun mukaisesti on pyrittävä 
eroon. 
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9.2.2 Kaupintavarastot 
Lean-ajattelun mukaista toimintaa voisivat tukea toimittajien järjestämät pientarvikkeiden 
kaupintavarastot. Suurimmilla työmailla materiaalitoimittajien järjestämiä kaupintavaras-
toja on jo nykyään. Kaupintavarastosta tuotteita on saatavilla nopeasti lyhyellä varoitus-
ajalla. Vastaavan toimittajan tarjoaman järjestelyn luominen kaikille työmaille, saati ulko-
maan projekteihin, on kuitenkin haastavaa. Työmaa-alueilla kulku voi olla tarkkaan rajoi-
tettua, jolloin erillisistä toimitusjärjestelyistä täytyisi neuvotella kunkin projektin suhteen 
erikseen. 
Suurimmilla työmailla kaupintavarastoista ovat neuvotelleet useimmiten työmaan loppu-
asiakas materiaalitoimittajien kanssa. Urakoitsijalla ei välttämättä ole mahdollisuuksia 
hyödyntää omia sopimuksiaan omien toimittajien tuomiseksi työmaalle. 
Koska projektien luonne on hyvin vaihtelevaa, toimittajien kanssa täytyisi käytännössä 
neuvotella jokaisen projektin alussa hinnoista ja käytännöistä erikseen. Sen sijaan, että 
toimintaa saataisiin yksinkertaistettua ja työkuormaa vähennettyä, voisi järjestely aiheut-
taa päinvastaisia tuloksia. 
9.2.3 Pientarvikekonttien hyödyntäminen 
Sen sijaan että työmailla käytössä olevien varastokonttien varastotasoa pyrittäisiin nos-
tamaan, olisi vaihtoehtona lanseerata uusi pientarvikekonttimalli. Mallissa tarkkaan mää-
ritetyistä tuotteista rakennettaisiin valmiita kontteja työmaan käyttöön. 
Tuotteet olisi valittu ainoastaan pien- ja noutotilauksia aiheuttavien materiaalien pohjalta. 
Tämä olisi tehokas menetelmä pientilauksien määrän vähentämiseksi. Konttien käytön 
tulisi kuitenkin olla tarkkaan rajoitettua, jotta materiaalihallinta pystytään säilyttämään. 
Pientarvikekonttien käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia vähentää se, että konteissa 
ei varastoitaisi ns. turhia tuotteita. Ylivieskan konepajalla on tarkoitukseen sopivia kont-
teja, joten konttien hankinta ei aiheuta kustannuksia. 
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9.2.4 Työmaan aloitus 
Työmaan alkaessa on projektinjohdon vastuulla huolehtia, että työmaalle tulee tilattua 
kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ajallaan. Materiaalien tilauksessa käytössä ovat 
materiaalilistaukset eli mto:t. Työkaluista sen sijaan tällaista listausta ei ole nykyisellään 
käytössä. 
Listaamalla valmiiksi työkalut, joita tarvitaan työmaan alkaessa, pystyttäisiin merkittä-
västi vähentämään projektinjohdon työkuormaa. Listan avulla pystyttäisiin myös varmis-
tamaan, että kaikki tarvittavat työkalut tulee työmaalle hankittua. 
Listaus kannattaa tehdä taulukkolaskentamuotoon, jossa tarvittaville työkaluille pysty-
tään valitsemaan erilaisia muuttujia. Muuttujia voivat olla esimerkiksi työntekijöiden 
määrä, työmaan oletettu kesto ja työkalun käyttöikä. Muuttujat määrittämällä taulukko-
laskentaohjelmalla pystytään yksinkertaisesti ja nopeasti määrittämään myös tarvittavien 
työkalujen määrät. 
Työkalulistaus toimisi myös työsuojelua edistävänä tekijänä, koska pystyttäisiin varmis-
tamaan, että kaikille työntekijöille löytyy tarvittavat suojavarusteet ja asianmukaiset työ-
kalut heti työmaan alusta alkaen. 
Listauksen tekeminen vaatisi paljon selvitystyötä ja tätä kautta myös resursseja. Valmiin 
listauksen käyttö ei kuitenkaan aiheuttaisi enää mitään kustannuksia. Pidemmällä aika-
välillä tarkasteltuna säästetty työaika ja työkalupuutteiden vähentyminen toisivat selkeitä 
säästöjä. 
Listauksen kehitys tulisi aloittaa selvittämällä, mitkä tuotteet työmaille yleensä ensimmäi-
sinä hankitaan. Tämän jälkeen tarvittaisiin ruohonjuuritason tietoa esimerkiksi suoraan 
työntekijöiltä. Tietoa tarvittaisiin siitä, kuinka suuri kulutus työkaluilla on, tai kuinka usein 
jonkin työkalun joutuu vaihtamaan. Tietoa keräämällä pystyttäisiin määrittämään tauluk-
koon laskentakaavoja, joiden avulla voitaisiin määritellä työkalujen tarve. Työkalu olisi 
myös käyttökelpoinen missä tahansa projektin vaiheessa ja mille tahansa ajanjaksolle. 
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9.3 Ratkaisuihin päätyminen 
Ratkaisuihin päädyttiin tutkimalla hankinnan teorioiden periaatteita, sekä sitä miten nii-
den mukaan hankintoja kannattaa toteuttaa. Lean -ajatteluun tutustumisen jälkeen on-
gelmia lähestyttiin näkökulmasta, jossa pyrittiin määrittämään turhat työvaiheet ja kei-
noja, miten niistä voitaisiin luopua. 
Haastatteluista ilmi tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi harkittiin useampia vaihtoehtoja 
ja punnittiin eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Loppupäätelmissä ongelmien rat-
kaisua lähestyttiin näkökulmasta, jossa toiminnasta pystyttäisiin tekemään mahdol-
lisimman yksinkertaista. Ratkaisuissa pyrittiin myös säilyttämään alhaisin mahdollinen 
kustannustaso. 
  
49 
  
10 Ratkaisut 
Kehitystyön tuloksena päädyttiin kolmeen vaihtoehtoon, joilla työmaiden hankintoja pys-
tytään tehostamaan. 
10.1 Pientarvikekonttien hyödyntäminen 
Yhtenä vaihtoehtona on toimittaa työmaalle kokonaan erillinen pientarvikekontti, jota 
käytettäisiin ainoastaan äkillisten tarpeiden ilmaantuessa. Tällä mallilla työmaat voisivat 
jatkaa toimintaansa nykyisillä käytännöillä, joita vain täydennettäisiin erillisellä pientarvi-
kekontilla. 
Erillisen pientarvikekontin käytön täytyisi olla tarkoin rajoitettua, jotta kustannuksia pys-
tytään seuraamaan. Oikein valituilla materiaaleilla ja varastotasolla pystyttäisiin varsinkin 
pientilausten määrää vähentämään merkittävästi. Tilauskantoja tutkimalla pystytään 
kohtuullisen tarkasti määrittämään tuotteet, joita kontissa tulisi varastoida. 
Ylivieskan konepajalta löytyy valmiina pientarvikkeille soveltuvia kontteja. Siivoamalla ja 
inventoimalla näistä konteista olisi mahdollista tehdä tarkoituksenmukaisia pientarvike-
kontteja projektipalveluiden käyttöön. 
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10.2 Työkaluselvitys työmaan alussa 
Työkalut ovat pientilauksia ja noutoja aiheuttavan kokonaisuuden toinen tekijä, pienten 
putkistomateriaalien rinnalla. Työkaluhankinnat tulisikin kartoittaa ja suunnitella hyvin 
valmiiksi jo työmaata aloittaessa. 
Tähän tarkoitukseen olisi järkevää kehittää listaus työkaluista, joita työmaalla tullaan tar-
vitsemaan.Työkalulistausta on myös mahdollista jatkuvasti päivittää pienellä vaivalla. 
Jos havaitaan, että listalle tulisi lisätä työkalu tai tarvike, se onnistuu helposti määrittä-
mällä vain esimerkiksi kulutus valittua aikayksikköä kohti. Listaan voidaan lisätä mitä ta-
hansa tarpeelliseksi havaittuja muuttujia ja muita laskentakaavoja. 
Yhdellä taulukolla on mahdollista määrittää hyvinkin suuri osa työmaalla kuluvista tarvik-
keista. Työkalulistausta hyödyntämällä voidaan tehokkaasti välttää tilanne, jossa työ-
maata aloittaessa on unohdettu tilata yksittäistä työkalua, eikä töitä päästä tämän takia 
aloittamaan. Asia saatetaan myös huomata vasta töiden alettua, jolloin työt joudutaan 
keskeyttämään. 
10.3 Tilausten keskitys sähköisille toimittajille 
Työmaalla tulee välttämättä vastaan tilanteita, joihin ei pytytä ennakoimaan materiaali-
hankinnan näkökulmasta. Hankituissa materiaaleissa voidaan havaita ominaisuuksia, 
jotka eivät vastaa vaatimuksia. Materiaalit voivat olla myös muuten vioittuneita, eikä tätä 
huomata kuin vasta asennusvaiheessa. 
Tällöin materiaaleja voidaan joutua lähteä noutamaan toimittajalta. On tärkeää, että kai-
killa työmailla on selkeä ohjeistus, että hankinnat tulee keskittää sähköisille toimittajille. 
Noutotilausprosessiin liittyvien yksityiskohtien sekä noutoon vaadittujen tietojen 
tulisi olla kaikilla tiedossa. Näin pystytään välttymään virheiltä noudon yhteydessä. 
Kun materiaali noudetaan sähköiseltä toimittajalta ja tilaus tapahtuu ohjeistuksen mukai-
sesti, ei tilaus enää kuormita projektin hoitoa. 
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11 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä suoritetussa selvityksessä kävi ilmi että työmailla suoritetaan nykyisel-
lään paljon ylimääräistä työtä pientarvikkeiden hankinnassa, joka kasvattaa kustannuk-
sia ja heikentää tehokkuutta. 
Työmailla suoritettavat noutotilaukset kuluttavat työaikaa, joka voitaisiin käyttää lisäar-
voa tuovaan jalostavaan työhön. Noutotilausten määrän vähentämiseen tuleekin jat-
kossa panostaa. Työssä ilmeni että työmaan sijainti on ratkaisevassa asemassa pienti-
lausten järjestämisessä ja tämä tulisi huomioida alusta asti työmaan hankintoja suunni-
teltaessa. 
Työssä onnistuttiin tunnistamaan materiaalit ja syyt, jotka aiheuttavat pien- ja noutoti-
lauksia työmailla. Työssä tutkittiin erilaisia mahdollisia ratkaisu vaihtoehtoja ja valittiin 
niistä sopivimmat. Ratkaisu vaihtoehtoja kehitettäessä hyödynnettiin eri hankinnan ja 
tuotannon teorioita joiden pohjalta rakennettiin yritykselle soveltuvimmat ratkaisut. 
Lopputuloksena pystyttiin esittämään useampia parannuksia ja kehitysideoita yrityksen 
nykyisin käytössä oleviin toimintamalleihin ja edut joita ratkaisuehdotukset toisivat mu-
kanaan. Ratkaisuja hyödyntämällä työmaiden pien- ja noutotilausten määrää pystytään 
vähentämään ja toimintaa tehostamaan. 
Työmaiden materiaalihankinnan ennakoitavuutta tulisi myös jatkossa pyrkiä yhä kehittä-
mään. Mitä paremmin tarpeet voidaan ennakoida, sitä tehokkaammin myös hankinta 
pystytään toteuttamaan. 
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Kyselylomake työmaahenkilökunnalle 
 
OPINNÄYTETYÖ CAVERION INDUSTRIA OY:LLE JUSSILA JONAS
PROJEKTIPALVELUIDEN TYÖMAA PIENHANKINNAT
KYSYMYKSET
MITEN PIENTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA ON JÄRJESTETTY TYÖMAILLASI?
1) MITÄ HAETAAN?
Tuote ryhmät?
- Mitkä ovat tuotteita joita työmaalle noudetaan?
- Keskittyykö tiettyihin tuotteisiin?
2) MITEN TILATAAN? A B C
A) Tilataan keskitetystä hankinnasta?
B) Tilaus yrityksen nimellä noudon yhteydessä?
C) Joku muu?
3) MISTÄ HAETAAN? A B C
A) Sopimustukkurit?
B) C- toimittajat?
C) Muu toimittaja?
4) KUINKA SUURI NOUTOTILAUS ON KESKIMÄÄRIN RAHALLISESTI? Alle 50€ 50-100€ 100-200€ 200-400€ yli 400€
5) KUINKA KAUKAA NOUTOJA KESKIMÄÄRIN SUORITETAAN? Alle 10 km Alle 20 km Alle 50 km Alle 100 km Yli 100 km
6) KUINKA KAUAN KESTÄÄ KESKIMÄÄRÄINEN NOUTO? ½ h 1 h 1½ h 2 h 2 ½ h
7) MITEN  USEIN NOUTOJA TAPAHTUU PER VIIKKO? 1 2 3 4 5 kertaa
8) KUKA NOUDOT YLEENSÄ SUORITTAA?
Työnjohtaja
Asentaja
Joku muu henkilö?
9) MITEN PALJON HAETAAN?
Tuotemäärät?
Vain pientuotteet / tarvikkeet?
Rajoittuvatko noudot "käsin kannettaviin" määriin?
10) KEHITYS EHDOTUKSET?
- AJATUKSIA MITEN TOIMINTAA VOISI MIELESTÄSI KEHITTÄÄ?
- MITEN TYÖMAA NOUDOILTA VÄLTYTTÄISIIN?
Työmaan saldovarastot?
Kuriiri pikatoimitukset?
Mikä vaan muu vaihtoehto?
VASTAUKSET
Avoin vastaus
Avoin vastaus
Avoin vastaus
Avoin vastaus
Avoin vastaus
 PIENTARVIKEHANKINTOJEN NOUTOTILAUKSET
Kauemmin? / Tarkennus
Lyhyt selvitys millä tavoin pientarvikkeiden hankintaa ohjataan 
työmaillasi ja onko työmaan noutotilauksilta välttämistä jo 
huomioitu hankintojen järjestämisessä?
Selitys / tarkennus, keneltä?
Tarkennus?
Tarkennus?
Jos yli niin kuinka paljon?
KOMMENTIT
Harvemmin? Kuinka usein?
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Haastattelun kysymykset 
1. MITEN PROJEKTIN TYÖMAALLA JÄRJESTETTIIN PIENTARPEIDEN HANKINTA? 
2. MITEN KOET PIENHANKINTOJEN ONNISTUNEEN NYKYISELLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ? 
3. KUINKA PALJON TYÖMAALTA JOUDUTTIIN SUORITTAMAAN NOUTOJA (Työ-
maan suorittamina)? 
4. KUINKA PALJON PROJEKTISSA JOUDUTTIIN KÄYTTÄMÄÄN AIKAA PIENHAN-
KINTOIHIN / VIIKKO 
5. OLIKO TYÖMAALLA KÄYTÖSSÄ VARASTOINTIA/ MITEN VARASTOINTI OLI JÄR-
JESTETTY? 
6. OLIKO PIENTARPEILLE ERILLISISTÄ VARASTOINTIA? 
7. OLETKO HARKINNUT KÄYTTÄVÄSI PIENTARVIKKEITA VARTEN VARASTO-
KONTTIA? 
8. OLETKO OLLUT TIETOINEN KONTEISTA YLIVIESKASSA? 
9. MITEN KEHITTÄISIT PIENTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKAA TULEVILLA TYÖ-
MAILLA? 
